Практическое занятие №__
Составление сметы на монтаж электрооборудования
Цель занятия:
Уметь:
Составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу.
Знать: 
[bookmark: _GoBack]Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; формирование сметных расчетов:  локальные сметные расчеты с начислением прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли. 
Пояснение к занятию:
Смета - документ, свидетельствующий о стоимости работы. Законодательством предусмотрено обязательное составление сметы только при производстве строительных работ, во всех остальных случаях – это происходит по воле сторон.
Сметы на ЭМР делятся на 2 категории: сводная (комплексная) для всего здания и локальная (объектная) для отдельного помещения или объекта.
Локальные сметные расчеты на строительные работы рекомендуется составлять с применением «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капительного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», по соответствующим Сборникам федеральных  единичных расценок. Для определения стоимости работ можно использовать расценки из федеральных сборников ФЕР-2001 с привязкой к местным условиям.  Накладные расходы и сметная прибыль начисляются по нормативам, дифференцированным по видам строительных работ. Составляется локальная смета по типовой форме.

Задание
Заполните разделы локального сметного расчета на монтаж шкафа управления (с.5 - форма для заполнения).

Порядок выполнения работы:
В таблице 1 (с.4) приведена  Ведомость объемов работ, оборудования и материалов, требуемых для монтажа шкафа управления.   Единицы измерения (измерители) указаны согласно документу: «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки ФЕРм 81-03-08-2001». 
1. Заполните гр.5: для расчета количества, необходимо найти частное от деления количества материала согласно ведомости работ (таблица 1) на измеритель. 
2. Заполните гр.6:
2.1.Значения «Стоимость единицы» соответствуют таблице 1. 
2.2.«Всего на физобъем»: произведение каждого из значений стоимости «Итого на единицу» и «Количество».
2.3. «Накладные расходы» 
Для справки:
ФОТ = оплата труда всего+в т.ч. оплата труда экспл.маш.)
Процент накладных расходов указан согласно «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
2.4.«Сметная прибыль». 
Для справки:
Процент сметной прибыли указан согласно документу: «Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
2.5.«Итого с накладными и см. прибылью» (Стоимость единицы (всего на физобъем) + Накладные расходы + Сметная прибыль).
3. Рассчитайте итог «ВСЕГО по смете». 
Содержание отчета:
1. Наименование занятия и его номер.
2. Цель занятия.
3. Заполненные разделы формы локальной сметы согласно задания.
4. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:
1. Приведите определение локального сметного расчета.
2. Какие разделы может иметь локальный сметный расчет?
3. Что учитывают прямые затраты? 
4. Что учитывают накладные расходы?
5. Что включает в себя сметная прибыль?
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Таблица 1. Ведомость объемов работ, оборудования и материалов
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.


	1
	3
	4
	5
	6

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	2732,43

	2

	Шкаф управления насосами
Оборудование
	шт
	1
	227351,85

 

	3
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг
Электромонтажные работы на других объектах
	100 шт
	15

	262,18
 

	4
	Полка  200 мм, высота 70 мм, толщина КНУ 200 стенки 2,0 мм,  горячее цинкование KS040206Z
Материалы для монтажных работ
	шт
	15
	152,01


	5
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
	100 шт
	15

	5012,74

	6
	Стойка длина 600мм, толщина стенки  2,5мм, горячее цинкование СК600
	шт
	15
	277,31

 

	7
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, 
	100 м
	90

	8122,15

	8
	Лоток лестничного типа усиленный, размерами, мм: LLU 20x8-3   200х80, длина 3 м, LL202305Z
	м
	90

	1323,09


	9
	Крышка лотка лестничного усиленная шириной 200 мм, KLU 200  длина 3 м, толщина металла 1,5 мм, LK200305Z
	м
	90

	1076,89


	10
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	100 шт
	1

	10922,9

	11
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
Электромонтажные работы на других объектах
	100 м
	0,1

	4236,57

	12
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	0,1
	380,64

	13
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
Электромонтажные работы на других объектах
	шт
	1
	81,86

	14
	Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП
Материалы для монтажных работ
	кг
	1
	279,99


	15
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
Электромонтажные работы на других объектах
	100 м
	9

	1907,23

	
	
	
	
	 

	16
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм
Электромонтажные работы на других объектах
	10 м
	9

	423,58
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	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.

	
	
	
	
	
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Монтаж оборудования

	1
	ФЕРм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	 
	 

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 312)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 312)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	2
О
	КП-УПР 000019636
	Шкаф управления насосами
	шт
	 
	 

	
	
	Оборудование
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	Раздел 2. Прокладка кабельных трасс

	3
	ФЕРм08-02-152-09
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг
	100 шт
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	
	

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 35)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 35)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	4
	Прайс №4
	Полка  200 мм, высота 70 мм, толщина КНУ 200 стенки 2,0 мм,  горячее цинкование KS040206Z
	шт
	 
	 

	
	
	Материалы для монтажных работ
	
	
	

	    Итого на единицу 
	 

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	5
	ФЕРм08-02-152-04
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
	100 шт
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	
	

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 400)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 400)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	6
	Прайс №4
	Стойка длина 600мм, толщина стенки  2,5мм, горячее цинкование СК600
	шт
	 
	 

	
	
	Материалы для монтажных работ
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	7
	ФЕРм08-02-396-02
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	100 м
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	
	

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 400)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 400)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	8
	Прайс №4
	Лоток лестничного типа усиленный, размерами, мм: LLU 20x8-3
200х80, длина 3 м, LL202305Z
	м
	 
	 

	
	
	Материалы для монтажных работ
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	9
	Прайс №4
	Крышка лотка лестничного усиленная шириной 200 мм, KLU 200
 длина 3 м, толщина металла 1,5 мм, LK200305Z
	м
	 
	 

	
	
	Материалы для монтажных работ
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	10
	ФЕР46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт
	 
	 

	
	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	
	

	    Накладные расходы 121% ФОТ (от 51)
	 

	    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 51)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	11
	ФЕРм08-02-407-06

	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
	100 м
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем
	 

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 2)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	12
	ФССЦ-23.3.06.02-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,1)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	13
	ФЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	шт
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    С учетом стоимости удаленных ресурсов
	 

	
	

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	
	

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 45)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 45)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	14
	Прайс №4
	Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП
	кг
	 
	 

	
	
	Материалы для монтажных работ
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (1)
	 

	15
	ФЕРм08-10-010-01
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	 

	    ВСЕГО на физобъем 
	 

	
	

	    Накладные расходы 105% ФОТ (от 153)
	 

	    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 153)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	16
	ФССЦ-24.3.01.02-0013
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм
	10 м
	 
	 

	
	
	Электромонтажные работы на других объектах
	
	
	

	    ВСЕГО на физобъем (0,9)
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 



1

